INSTRUMEN MONEV

INDIKATOR 1: Peran Dinas Pendidikan Kab/Kota

NO	PERNYATAAN	K	CB	B	SB
1	Apakah Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi awal terkait program revitalisasi sekolah?				
2	Apakah Dinas Pendidikan memberikan pembinaan dan arahan teknis secara berkala selama program berjalan?				
3	Apakah Dinas Pendidikan memantau progres pelaksanaan fisik dan administrasi sekolah secara rutin?				
4	Apakah Dinas Pendidikan memberikan solusi konkret atau advokasi regulasi ketika sekolah menemui kendala prinsipil?				

Tabel 1: Identifikasi unsur pembeda rubrik indikator Peran Dinas Pendidikan

KURANG	CUKUP BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
Dinas Pendidikan tidak melakukan pembinaan, pemantauan, maupun fasilitasi koordinasi dalam program revitalisasi sekolah.	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi awal program revitalisasi, namun belum memberikan pembinaan dan fasilitasi koordinasi secara berkala.	Dinas Pendidikan aktif memberikan pembinaan, memfasilitasi koordinasi antar-pihak, serta memantau progres pelaksanaan revitalisasi secara rutin.	Dinas Pendidikan memberikan pembinaan berkala, memfasilitasi koordinasi, memantau progres, serta memberikan solusi konkret/advokasi kebijakan atas kendala yang dihadapi sekolah

INDIKATOR 2: Peran Kepala Sekolah

NO	PERNYATAAN	K	CB	B	SB
5	Apakah Kepala Sekolah membentuk Tim P2SP melalui keputusan resmi?				
6	Apakah Kepala Sekolah memimpin rapat koordinasi rutin dengan seluruh unsur pelaksana?				
7	Apakah Kepala Sekolah melakukan kontrol langsung terhadap kesesuaian mutu hasil pembangunan di lapangan?				
8	Apakah Kepala Sekolah memastikan seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban disusun secara akuntabel dan tepat waktu?				

Tabel 1: Identifikasi unsur pembeda rubrik indikator Peran Kepala Sekolah

KURANG	CUKUP BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
Kepala Sekolah tidak membentuk tim pelaksana dan tidak terlibat dalam pengendalian program revitalisasi.	Kepala Sekolah membentuk tim pelaksana (P2SP) namun fungsi pengendalian dan pengawasan harian belum berjalan optimal.	Kepala Sekolah memimpin koordinasi berkala dengan P2SP, perencana, dan pengawas serta mengendalikan kesesuaian mutu pekerjaan.	Kepala Sekolah mengendalikan seluruh tahapan program, aktif berkoordinasi, melakukan evaluasi berkala, dan memastikan akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban.

INDIKATOR 3: Peran P2SP

NO	PERNYATAAN	K	CB	B	SB
9	Apakah P2SP melaksanakan pengadaan bahan dan pekerja sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis?				
10	Apakah P2SP melakukan pencatatan administrasi keuangan dan material masuk/keluar secara rutin?				
11	Apakah P2SP memastikan hasil pekerjaan fisik harian sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan?				
12	Apakah P2SP mendokumentasikan perkembangan fisik (foto 0%, 50%, 100%) dan administrasi secara lengkap dan sistematis?				

Tabel 1: Identifikasi unsur pembeda rubrik indikator Peran P2SP

KURANG	CUKUP BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
P2SP tidak melaksanakan tugas pembangunan sesuai petunjuk teknis dan administrasi tidak teratur.	P2SP melaksanakan pembangunan fisik dasar namun administrasi keuangan dan logistik belum terdokumentasi dengan rapi.	P2SP melaksanakan pembangunan sesuai spesifikasi teknis serta mengelola administrasi, material, dan pekerja dengan baik.	P2SP mengelola seluruh proses pembangunan secara transparan, akuntabel, tepat mutu, tepat waktu, dan mendokumentasikan setiap tahapan secara sistematis.

INDIKATOR 4: Peran Perencana

NO	PERNYATAAN	K	CB	B	SB
13	Apakah Perencana menyusun dokumen Gambar Detail Desain (DED) dan RAB sebelum pembangunan dimulai?				
14	Apakah dokumen perencanaan yang dibuat mudah dipahami dan diterapkan oleh tim pelaksana di lapangan?				
15	Apakah Perencana memberikan penjelasan teknis (aanwijzing) atau klarifikasi terhadap keraguan pelaksana lapangan?				
16	Apakah Perencana memberikan rekomendasi penyesuaian desain/justifikasi teknis secara cepat jika terjadi perbedaan kondisi riil lapangan?				

Tabel 1: Identifikasi unsur pembeda rubrik indikator Peran Perencana

KURANG	CUKUP BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
Perencana tidak menyediakan dokumen desain (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memadai untuk pelaksanaan lapangan.	Perencana menyediakan dokumen desain dan RAB awal, namun sulit diimplementasikan atau banyak ketidaksesuaian dengan kondisi riil sekolah.	Perencana menyediakan dokumen teknis yang akurat (gambar kerja, RAB, RKS) dan bersedia memberikan klarifikasi jika diperlukan oleh pelaksana.	Perencana menghasilkan dokumen perencanaan yang detail, akurat, sesuai kebutuhan sekolah, serta aktif mendampingi proses rekayasa lapangan (justifikasi teknis) apabila ada perubahan.

INDIKATOR 5: Peran Pengawas (Pengawas Konstruksi)

NO	PERNYATAAN	K	CB	B	SB
17	Apakah Pengawas melakukan kunjungan dan verifikasi fisik secara terjadwal di lapangan?				
18	Apakah Pengawas memeriksa dan memastikan kualitas bahan bangunan yang masuk sesuai dengan spesifikasi?				
19	Apakah Pengawas memberikan instruksi atau catatan koreksi tertulis jika ditemukan deviasi pekerjaan?				
20	Apakah Pengawas menyusun laporan pengawasan berkala yang mengukur kesesuaian progres riil dengan rencana?				

Tabel 1: Identifikasi unsur pembeda rubrik indikator Peran Pengawas

KURANG	CUKUP BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
Pengawas tidak melakukan supervisi lapangan dan tidak membuat laporan pengawasan berkala.	Pengawas melakukan kunjungan lapangan sesekali, namun laporan pengawasan dan catatan koreksi tidak terdokumentasi dengan jelas.	Pengawas melakukan supervisi rutin, mengontrol kualitas bahan/pekerjaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara tertulis.	Pengawas melakukan pengawasan ketat secara berkala, menerbitkan laporan mingguan/bulanan, memastikan kepatuhan terhadap Kurva S, serta menjamin mutu hasil akhir konstruksi.

INDIKATOR 6: Progres Pembangunan dengan Kurva S

NO	PERNYATAAN	K	CB	B	SB
21	Apakah sekolah memiliki dokumen Kurva S yang disetujui sebagai acuan jadwal pelaksanaan pekerjaan?				
22	Apakah perhitungan bobot persentase capaian fisik diperbarui secara berkala pada grafik Kurva S?				
23	Apakah grafik Kurva S menunjukkan kesesuaian (atau deviasi yang masih aman) antara rencana kumulatif dengan realisasi di lapangan?				
24	Apakah hasil analisis Kurva S digunakan sebagai dasar penentuan strategi percepatan pekerjaan jika terjadi keterlambatan?				
25	Apakah dokumen pembaruan Kurva S ini dilaporkan secara berkala kepada pihak manajemen dan dinas terkait?				

Tabel 1: Identifikasi unsur pembeda rubrik indikator Progres dengan Kurva S

KURANG	CUKUP BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
Sekolah tidak memiliki dokumen Kurva S dan tidak mengukur progres capaian fisik mingguan.	Sekolah memiliki Kurva S, namun pembaruan (updating) realisasi progres tidak dilakukan secara berkala sehingga grafik tidak mencerminkan kondisi riil.	Progres fisik dihitung setiap minggu dan diplot pada Kurva S untuk melihat adanya deviasi (plus/minus) antara rencana dan realisasi.	Kurva S diperbarui secara disiplin tiap minggu, digunakan sebagai alat kendali utama, dan jika terjadi critical delay (deviasi minus signifikan) langsung diikuti dengan rencana aksi percepatan (catch-up plan).

INDIKATOR 7: Hambatan yang Muncul dan Penanganannya

NO	PERNYATAAN	K	CB	B	SB
26	Apakah sekolah memetakan dan mencatat hambatan (seperti keterlambatan material, kendala cuaca, atau masalah tukang) yang muncul selama pembangunan?				
27	Apakah setiap hambatan yang muncul langsung dicarikan solusi jangka pendek agar pekerjaan tidak terhenti total?				
28	Apakah sekolah melibatkan unsur eksternal (Perencana/Pengawas/Dinas) untuk memecahkan hambatan yang memerlukan keputusan teknis khusus?				
29	Apakah sekolah melakukan evaluasi terhadap efektivitas solusi atau mitigasi yang telah diterapkan pada hambatan sebelumnya?				
30	Apakah hambatan dan langkah penanganannya didokumentasikan dalam laporan berkala sebagai bagian dari akuntabilitas proyek?				

Tabel 1: Identifikasi unsur pembeda rubrik indikator Hambatan dan Penanganan

KURANG	CUKUP BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
Sekolah mengabaikan hambatan yang muncul (faktor cuaca, pasokan bahan, pekerja, dana) sehingga menyebabkan proyek mangkrak.	Sekolah mengidentifikasi adanya hambatan yang mengganggu jalannya proyek, namun belum memiliki tindakan penyelesaian yang terarah.	Sekolah mendata setiap hambatan teknis maupun non-teknis serta mendiskusikannya dengan para pihak untuk mencari solusi lokal.	Sekolah mengelola risiko hambatan secara proaktif, memiliki buku catatan kendala (issue log), menerapkan langkah mitigasi yang cepat, dan berhasil memulihkan progres pembangunan tanpa mengurangi mutu.